Cofinanțat de Uniunea Europeană

Nr. 6486 / 04.09.2026

ACTUALIZARE PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI "ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA ȘĂRMĂȘAG, JUDEȚUL SĂLAJ"

Perioada de raportare: iunie–august 2026

Comuna Sărmășag informează publicul cu privire la evoluția proiectului **"ÎNFIINȚARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA ȘĂRMĂȘAG, JUDEȚUL SĂLAJ"**, finanțat din fonduri europene.

În luna iunie 2026 a fost deschis șantierul și au fost demarate lucrările de execuție aferente obiectivului de investiții, marcând începutul etapei de realizare a construcției.

În perioada iunie–august 2026, lucrările au vizat etapele inițiale de realizare a construcției, respectiv lucrări la fundație, la structura construcției și lucrări de zidărie.

Prin demararea și desfășurarea acestor activități, proiectul a intrat în etapa efectivă de execuție a lucrărilor, în vederea realizării obiectivului de investiții și a îndeplinirii scopului pentru care a fost propus.

Comuna Sărmășag urmărește derularea proiectului și va continua să informeze publicul cu privire la evoluția lucrărilor și la etapele relevante ale implementării.

Prezenta informare este publicată pe pagina dedicată proiectului de pe site-ul Primăriei Comunei Sărmășag, în scopul actualizării informațiilor privind implementarea proiectului și al asigurării transparenței față de public.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European Plus (FSE+) și din Fondul pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și derulat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

UAT Comuna Sărmășag
PRIMAR
DOMBI ATTILA JANOS

ROMANIA PRIMAR 5 Județul Sălaj - Comuna Sărmășag


2026.07.21. 15:12


2026.07.21. 15:19


2026.07.21. 15:16


2026.07.21. 15:13


2026.07.21. 15:14


2026.07.21. 15:17


2026.07.21. 15:14